INFORME ENERO-AGOSTO 2023

CO1.PCCNTR. 4437919
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CONSORCIO SH PIEDECUESTA 2023
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FICHA TECNICA DEL
CONTRATO

PI DECUESTA

SECRETARIA,
DE EDUCACION

Mo DEL CONTRATO

CO1.PCCNTR. 4437919

OBJETO

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y
JURIDICA AL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS
VIGENCIA 2023 PARA LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y
JOVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR- PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QFICIALES DEL MUMICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

CONTRATISTA

CONSORCIO 5H PIEDECUESTA 2023

NIT. 9016724831

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ARIEL MOSQUERA RODRIGUEZ

DIRECCION

CALLE 36 # 1442 OFICINA 3026 BUCARAMANGA - SANTANDER

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA ¥ CINCO ML VEINTISEIS PESOS MCTE
{$357.745.026)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

172 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 2023

DIAS ADICIONADOS

NO APLICA

PLAZO DEL CONTRATO

172 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 2023

FECHA DE INICIO

23 DE ENERD DEL 2023

FECHA INICIAL DE TERMINACION

30 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION CON ADICION

30 DE OCTUBRE DE 2023

OFICINA GESTORA

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

SUPERMISOR

CHRISTIAN RICARDO OTERO LEON
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ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

MUESTREO MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO
EN SEDES- LABALIME SAS
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ACTIVIDDES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

MUESTREO MICROBIOLOGICO
ESPECIALIZADO

Mes de
Descripcion Analisis muestreo
Leche entera UHT Prueba de esterilidad Marzo
comercial
, Prueba de esterilidad .
Lecha saborizada UHT comercial Abril
Queso Salmonella Febrero y
Listeria Monocytogenes Octubre
Productos con mani- (si se : .
incluye en algin mena) Aflatoxinas Julio
Febrero- junio-
Huevo en cascara Salmonella sp septiembre
. Febrero- junio-
Arepas Bacillus cereus septiembre
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AVANCE DE EJECUCION- MUESTREO
MICROBIOLOGICO

AVANCE PLAN DE MUESTREO

m REALIZADOS

m POR
REALIZAR

REALIZADOS 137
POR REALIZAR 9
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VISITAS DE INTERVENTORIA

§ = E - o - @ ﬁ E

VISITAS = E 2 £ E z | S |2| 35 |8 e 5 %
SEDE .
ADMINISTRATIVA | 30 3 3 3 3 3 3 | 24 |80,00%
BODEGA 36 1 4 4 4 | 4 | 2] 5 5 | 29 |80,56%
RUTA 36 2 5 4 3| 4|2 4 4 | 28 |T77,78%
SEDES .
EDUCATIVAS 240 10 32 33 | 18 | 38 |18 | 23 | 29 | 201 | 83,75%
PROVEEDORES 17 1 1 1 5 3 13| 2 1 17 | 100%
TOTAL | 359 17 45 45 | 38 | 53 |28 | 37 | 42 | 299 | 83,29%

El avance de visitas por contrato del CONSORCIO SH PIEDECUESTA 2023 a corte del 31 de agosto
de 2023 es del 83,29%
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AREA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
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LIBERACION DE LOTES DE PRODUCTOS DE Rl
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VERIFICACION A PLANTAS DE
PRODUCCION-PROVEEDORES
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VISITAS A LOS COMEDORES ESCOLARES
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APLICACION DE ENCUESTAS

https://forms.gle/rCwT7AZRCbZxSUPT9

Preguntas Respuestas Configuracion

Encuesta de Satisfaccion PAE Piedecuesta 2023-2

Agradecemos su participacion en ia encuesta que realiza |a interventoria para determinar |a percepcion de
satisfaccion sobre la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar en el municipio de Piedecuesta.

Sede Educativa "

Texto de respuesta breve
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https://forms.gle/rCwT7AZRCbZxSUPT9

APLICACION DE ENCUESTAS

Mes de ejecucion Namero de encuestas Porcentaje de avance
realizadas segun meta
Enero de 2023 32 3,06%
Febrero de 2023 167 15,99%
Marzo de 2023 84 8,045%
Abril de 2023 181 17,34%
Mayo de 2023 357 34,19%
Junio de 2023 257 24,61%
Total de encuestas realizadas 1078 100%
Mes de ejecucion Numero de encuestas Porcentaje de avance segun
realizadas meta

Julio de 2023 189 18,10%

Agosto de 2023 218 20,88%

Total de encuestas realizadas 407 38,98%
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AVANCE FINANCIERO-SUMINISTRO
Contrato CO1.PCCNTR 4447149

EJECUCION/ TOTALES ALMUERZO ALMUERZO AM PM PREPARADO AM PM RACION TOTALES POR MES
COBERTURA DIAS C.E. | JORNADA UNICA | JORNADA REGU EN SITIO INDUSTRIALIZADA

LAR
| ENERO | 7 5977 686 22957 27338 $ 270.186.820,00
20 15078 1768 72461 82019 $ 807.998.785,00
| MARZO | 22 18327 1462 77146 97920 $ 918.260.589,00
15 9898 1309 45503 52515 $ 515.740.122,00
21 17250 1968 78658 84146 $ 861.480.556,00
(JUNIO | 11 7241 990 36960 41641 $ 409.027.869,00
96 73771 8183 333685 385579 $3.782.694.741,00
$6.235  $ 6.235 $4.739 $4.384
UNITARIO
$459.962.185 $ 51.021.005  $1.581.333.215  $1.690.378.336 $3.782.694.741,00
[ ]

S 3.782.694.741 - 87,26% del presupuesto
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AVANCE FINANCIERO-SUMINISTRO
Contrato CO1.PCCNTR.4952505

JULIO 19 14294 71301 78627 S 776.548.509,00

TOTALES 19 14294 71301 78627 $ 776.548.509,00

X VALOR
$6.234 S 6.234 $4.738 $4.383
UNITARIO

19  $89.108.796 $4.993.434  $337.824.138  $344.622.141 $776.548.509

S 776.548.509 - 20,06% del presupuesto
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https://youtu.be/efAYf7iHbj8?si=3Aa066fADiJuFY-P
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